

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 18.09.2020**  
**uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Lúčky**  
Sídlo: Lúčky 114, 072 34 Zalužice  
Štatutárny zástupca: **Eduard Baláž – starosta obce**  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných:  
technických : Eduard Baláž – starosta obce
- IČO: 00 325 457  
DIČ: 2020738995  
IČ DPH: Obec Lúčky nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK31 5600 0000 0042 6285 3001  
Telefón: 056/647 1216  
e - mail: oculucky@pobox.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **PB bau, s.r.o.**  
Sídlo: Gaštanová 259, 072 22 Strážske  
Štatutárny orgán: Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ  
Zápis v registri: Okresný súd Košice, Odd. Sro, vl.č. 42700/V  
Zástupca na rokovanie  
o veciach zmluvných:  
technických: Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ  
Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer - konateľ  
IČO: 51 204 452  
DIČ: 2120631216  
IČ DPH: SK2120631216  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
IBAN: SK81 0900 0000 0051 3819 2626  
Telefón: +421 905 642 133  
e - mail: pbbau@pbbau.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**II. Predmet Dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku je potreba realizácie prác navyiac a úprava termínu plnenia na diele: „Materská škola v obci Lúčky“, ktoré sa realizuje v rámci projektu: Materská škola v obci Lúčky. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok v zmysle §18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Predmetom tohto Dodatku sú:

2.1 Práce navyiac oproti pôvodnému rozpočtu (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 18.09.2020) z dôvodu skutočností, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predvídať v procese verejného obstarávania vo výške:

cena bez DPH	979,58 €
DPH 20%	195,92 €
<b>cena vrátane DPH</b>	<b>1 175,50 €</b>

(Slovom: jedentisícstosedemdesiatpäť EUR a 50 eurocentov ),

2.2 dohoda zmluvných strán o úprave termínu plnenia v súlade s článkom IV. ČAS PLNENIA, bod 4.4. Dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o prerušení stavebných prác z dôvodu pandemickej situácie a karanténnych opatrení, ktoré technologicky neumožňujú realizáciu prác a dodržanie termínu ukončenia stavebných prác:

Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na prerušení prác na diele a úprave termínu plnenia: **do 23.12.2021**. Termín prerušenia a pokračovania prác si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú zápisom v stavebnom denníku.

### III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obce Lúčky.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 18.09.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.2021.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Navyiac práce.

3.5 Tento Dodatok je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Lúčkach, dňa 09.11.2021

V Strážskom, dňa 08.11.2021

Za objednávateľa: Obec Lúčky

Za zhotoviteľa: PB bau, s.r.o.



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Materská škola v obci Lúčky</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Lúčky
Objednávateľ	Obec Lúčky	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske	51204452	212063126
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	<b>HSV</b>	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00	
3	<b>PSV</b>	Dodávky	721,56	10 Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	258,02	11		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	<b>"M"</b>	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>		979,58	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZZ		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D		Celkové náklady
23	Súčet 7, 12, 19-22	979,58
24	DPH 20,00 % z 979,58	195,92
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 175,50</b>
E		Prípochty a odpočty
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Materská škola v obci Lúčky

Objekt:

Objednávateľ: Obec Lúčky

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

Miesto: Lúčky

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>979,58</b>	<b>0,000</b>
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>979,58</b>	<b>0,000</b>
218	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	32,800	2,00	65,60	0,000
219	284130001500	Podlahový profil	m	36,080	1,50	54,12	0,000
220	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	27,000	7,00	189,00	0,000
221	284110004110	Podlaha PVC vinylová	m2	27,810	24,00	667,44	0,000
227	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	9,762	0,35	3,42	0,000
<b>Celkom</b>						<b>979,58</b>	<b>0,000</b>

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Materská škola v obci Lúčky

**Objednávateľ:** Obec Lúčky

**Zhotoviteľ:** PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske

**Miesto:** Lúčky

**Spracoval:**

**Dátum:**

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
018-3	Materská škola v obci Lúčky	979,58	195,92	1 175,50	0,00	979,58	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		979,58	195,92	1 175,50	0,00	979,58	0,00	0,00	0,00